

# Præsentation - Sejlbjerg Mose

Lidt om Sejlbjerg Mose

Erfaringer med deltagelse i Frivillighedsprojekt

Udfordringer

Resultater

Råd og information til forbedringer – de næste projekter.

# Kort introduktion - Sejlbjerg Mose området

- En del af et nyt byudviklingsprojekt – syd for Hedehusene ved kommunegrænse.
- Ligger ca. 1 km fra Hedeland, som er et stort og kendt friluftsområde
- Naturskøn og delvis beskyttet område på ca 10 HA. .
- Tidligere mose område med udspring af Lille Vejleå.
- Kun kendt af naboer og hundeluffere
- Hed tidligere Gammelsø – ikke Sejlbjerg Mose (en udfordring)

# Geografisk placering





## Ideer til friluftsfaciliteter og tiltag i og omkring og friluftsområdet

1. Rydde langs søen
2. Bom med lås for at undgå biler i området
3. P-Plads + affaldscontainer
4. Borde, bænke og (bålsted i landzone)
5. Bålhytte (7meter i diameter)
6. Sheltere
8. Hundeskov
9. Udtynde træer/beskære så stien bliver lidt mere åben
10. Fiskeplads
11. Skilte der byder velkommen
12. Det beplantede bælte fastholdes aht. læ i landzone
13. Affaldsstativ med poser

# Kort om samarbejdet og aktiviteter

- 1. Selve lodsejer er NærHeden PS** (ansvarlig for byudvikling) og er et samarbejde mellem kommunen og RealdaniaBy om etablering af ny by.
- 2. Vi har samarbejde med NærHeden PS, men også interessenter fra samråd, naboer, naturvejlederen og organisationer fra Hedehusene**
  1. Vores rolle i forhold til NærHeden PS var.
    - Igangsætning og sikre etablering af nye friluftsfaciliteter.
    - Indgå alliancer med de øvrige interessenter om, udvikling af området
- 3. Vi har fået penge fra følgende fonde:**
  - Udlofningsmidlerne, Sct Georgsfonden og Lokale- og Anlægsfonden . Knap 120.000 kr.
  - Har endvidere søgt Nordeafonden, Tuborg Fonden og Institutions- og skoleudvalget med negativ resultat
- 4. Projektet formål var at få etableret nogle friluftsfaciliteter - jf. slide ovenfor.**
  - Bålhytte (nu kaldt Mosehytte) – er etableret og indviet.
  - Borde og bænkesæt (5 stk med plads til 6-8 personer pr. bord (planlægning igangsat)
  - 2 grillpladser (Igangsæt)
  - Ansøgninger til borde og bænke – igangsættes efter budget for bænker, borde og grill er godkendt af NærHeden P/S
  - Samarbejde med gymnasium til undersøgelse af søens vandkvalitet og efterfølgende rapport om forbedring af biodiversitet
  - Afholdte aktiviteter.  
(kick off med friluftsfaciliteter, naturens dag, 2 gange Mosens dag, deltagelse i Frivillighedsdagen etc.)
- 5. Nye aktiviteter.**
  - Nyt informationsmateriale – målgruppeopdelt (skoler og private)
  - Informationsskilte med beskrivelse af såvel dyre- som fugleliv i området samt beskrivelse af mosens oprindelse og historisk udvikling
  - Møder med lærere og skoleledere om brug af mosens til udeundervisning.

# Deltagelse i frivillighedsprojekt – erfaringer her.

## 1. Det har været spændende – men også udfordrende med at få deltager og ildsjæle involveret

1. Et top down projekt.
2. Start med 2 repræsentanter fra kredsbestyrelsen. Det krævede at der skulle skaffes ildsjæle - i dag er vi over 10 aktive.
3. Vi har søgt penge til bålhytten – og herefter fået bygget den. Fremskaffelse af penge var en udfordring. Vi mangler stadig til inventar.
4. Vi har fokuseret på etablering af bålhytte og ikke arbejdet med pleje af området. Har overladt det til NærHeden.

## 2. Vore succeser:

1. Få etablering et Moselaug.
2. Decentral opgavefordeling og organisation med stor grad af selvledelse.
3. Fremskaffelse af fondsmidler til bålhytten.
4. Etablering af bålhytten – vil være vores spydspids for området og sikre benyttelse af mosen.
5. Engagering af naboer, interessenter
6. Præsentationsmaterialer og information af projektet ved markedsdage.
7. Kontakt til den lokale avis med masse af omtale – især efter Mosens dag i maj.
8. Samarbejde med de gule spejdere – andre organisationer ønskes dog.
9. Etablering af Facebook side med billeder fra nabo samt korte beskrivelser af aktiviteter etc.

# Udfordringer -

- Top Down projekt.
- Roller, forventninger og ansvar med NærHeden var ikke afklaret inden projektstart.
  - Rammeaftalen blev ikke diskuteret og den indeholdt ikke information om aktiviteter.
  - Der var en klar holdning til, at vi bare skulle gå i gang.
  - Forståelse hos lønede for, at frivillige gør det i deres fritid.
- Vi startede uden andre end 2 personer fra kredsbestyrelsen. Vi kendte ikke området.
  - Fik information i mailbox fra Friluftsrådet om igangsætning af projektet.
  - Møde med Friluftsrådet centralt, NærHeden og kredsbestyrelsen repræsentanter blev ikke holdt.
- Finde ildsjæle i Hedehusene – ikke nok med information og mail til interesserede
- ”Det hedder ikke Sejlbjerg Mose – det hedder Gammelsø”.
- Få involveret såvel kommune som politikere i arbejdet - trods information.
  - Få byggetilladelse til hytten.
  - Manglende økonomisk støtte fra NærHeden og kommunen.
- Manglende skulderklap og strokes til de frivillige.
  - De er jo gået frivilligt ind i arbejdet – og får de kun tildelt opgaver, som skal løses finder de andre området at gøre en forskel.
  - De frivillige vil være med til at sætte fingeraftryk på aktiviteterne
- Igangsætning – var ikke professionel – projektværktøj manglende.

# De bedste råd for kommende projekter.- .

- Udarbejde en kort projekt håndbog med værktøjer til de forskellige projektfase. Den skal præsenteres på kick off, når opgaven præsenteres på møde med vigtige samarbejdspartner inden projektkick off.
  - Projekthåndbog skal udarbejdes – eller i hvert fald projektværktøj til brug i kommende projekter.
  - Projektplanskabelon – skal den bruges til frivillige
  - Projektreferater – med kommende opgaver og ansvarlige herfor.
- Projektevaluering for forslag til forbedringer skal præsenteres for kredsbestyrelserne på kredsbestyrelsesmøder eller kommende kredsseminar.
  - Vi har i kredsen diskuteret det i forhold til igangsætning af et nyt projekt om ridestier i Brøndby, Vallensbæk og Ishøj.
  - Evt. afholde workshop om igangsætning af projektet med udgangspunkt i præsentationen.

## Hjælp og forslag til at få fat i ildsjæle fra Friluftsrådet centralt.

- Frivillighedscentre i kommunen
- Frivilligjob.dk
- Organisationsbesøg
- Samråd
- Etc. (oplæg fra Friluftsrådet centralt)





- 3. Fortæl hvordan det har været at være med i/med til at etablere et frivilligt fællesskab med fokus på at udvikle, anvende og pleje et natur- og friluftsområde.
- a. Fortæl om jeres største succeser (på hvilke områder er I særlig stolte af at være lykket, og hvorfor? Hvad gjorde I?) Det kan være småt og stort.
- b. Fortæl om jeres største udfordringer (på hvilke områder har I været særligt udfordret, og hvorfor tror I at det er blevet sådan?)
- c. Fortæl om jeres tre bedste råd og hvem de er rettet mod (kommende frivillige fællesskaber, lodsejere, myndigheder eller andre interessenter)
- Vejledning: Punkt 1 + 2 tager tilsammen 2-4 minutter og hovedfokus lægges på punkt 3.